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NACIONALINE TEISMU ADMINISTRACIJA
BiudZeting jstaiga, L. Sapicgos g. 15, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 251 4188, faks. (8 5) 268 5187, el. p. info@teismai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188724424

Teiséjy tarybai 2015-02-74  Nr.4R- 443-// A

DEL TEISEJU TARYBOS 2013 M. VASARIO 19 D. NUTARIMO NR. 13P-13-(7.1.2) ,,DEL
NUMATOMU TEISMU PASTATU STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTU“
PANAIKINIMO

Nacionaliné teismy administracija (toliau — Administracija) kreipiasi j Teiséjy taryba dél
teismy pastaty statybos bei rekonstrukeijos projekty jgyvendinimo 2013-2018 m. sarao pripazinimo

netekusiu galios ir dél kai kuriy klausimy, susijusiy su teismy pastaty statybos investicijy projektais.

1. Dél Teiséjy tarybos 2013 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 13P-13-(7.1.2) ..Dél numatomu

teismy pastaty statybos ir rekonstrukeijos projektu®.

Siuo nutarimu buvo patvirtintas teismy pastaty statybos bei rekonstrukcijos projekty
igyvendinimo 2013-2018 m. sarasas, kuriame numatyti 6 teismy pastaty statybos ir rekonstrukcijos
projektai.

Pagal Teismy investicijy projekty rengimo ir derinimo tvarkos apraSo, patvirtinto Teiséjy
tarybos 2013 m. rugpjii¢io 2 d. nutarimu Nr. 13P-101-(7.1.2) (toliau — Aprasas), 5 punkty teismy
pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto investicijy
projektus Administracija inicijuoja atsizvelgdama i ApraSo III skyriuje nustatyta tvarka atlikto darbo
salygy teismuose ir teismy pastaty biklés vertinimo rezultatus. Konkretiy teismy pastaty statybos,
rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto investicijy projekty prioritetai
nustatomi pagal Aprase numatyta tvarka surinkty baly skai¢iy (Apraso 8 punktas). Daugiausia baly
surinkusiam investicijy projektui nustatoma auk¥iausia vieta prioritety eiléje, kitos vietos
nustatomos surinkty baly mazéjimo tvarka.

AtsiZvelgiant i tai, kad i§déstyta auksGiau, Administracijos nuomone, tvirtinti atskiru Teiséjy
tarybos nutarimu statyby ir rekonstrukcijos srities projekty preliminary sarasg néra teisinio pagrindo.
Kartu atkreiptinas démesys, kad Apraso 9 punkte nustatyta Administracijos pareiga iki einamujy
mety balandZio 1 d. Teiséjy tarybai teikia suderinti ateinanéiais metais planuojamy jgyvendinti

investicijy projekty sarasa.
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AtsiZvelgiant i tai, praSome Teiséjy tarybos 2013 m. vasario 19 d. nutarimg Nr. 13P-13-
(7.1.2) ,,Dél numatomy teismy pastaty statybos ir rekonstrukcijos projekty“ pripazinti
netekusiu galios.

Kartu teikiame susipaZinti pagal ApraSo III skyriaus nuostatas parengty prioritetiniy
teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto

investicijy projekty sarasa, kuriame sudaryta preliminari artimiausiy investicijy projekty eilé.

2. Dél projekto ..PanevéZio mieste veikianéiy teismy infrastruktiiros sukiirimas ir prieZitira®.

Finansy ministerija 2014 m. rugséjo 29 d. informavo Administracija, kad nepritaria projekto
~PanevéZio mieste veikiangiy teismy infrastruktiiros sukdirimas ir prieZilira“ jgyvendinimui vie3ojo ir
privataus sektoriy partnerystés bidu ir pasitlle svarstyti kitas projekto jgyvendinimo alternatyvas.
Atsizvelgiant | tai, kad Panevézio teismy biklé néra kriting ir tai, kad numatytos apimties projekto
Administracija su turimu finansavimu artimiausiu metu jgyvendinti neturi galimybés, todel
sililytume PanevéZio teismy statybos ar rekonstrukcijos klausimus spresti, atsizvelgiant j
prioritetiniy teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei

kapitalinio remonto investicijy projekty sarage nustatyty eile.

3. Dél investicijy projekto ~Ukmergés rajono apylinkés teismo pastato Ukmergéje, Deltuvos
g. 17A., statyba®.

Igyvendinant investicijy projekta »Ukmergés rajono apylinkés teismo pastato Ukmergéje,
Deltuvos g. 17A, statyba® 2014 m. buvo parengtas Ukmergés rajono apylinkés teismo naujo 1287,01
kv. m ploto pastato statybos techninis projektas ir 2014 m. liepos 17 d. buvo iduotas statyba
leidZiantis dokumentas. Prie§ rengiant techninj projekta suplanuota investicijy projekto verté buvo 1
781,16 tukst. eury (6 150 tikst. Lt), ta¢iau pagal techniniame projekte apskaiGiuota skai¢iuojamaja
pastato statybos kaing investicijy projekto verté padidéto iki 2 482,91 takst. eury (8 573 tikst. Lt).

Administracija matydama, kad parengto techninio projekto sprendiniai yra pertekliniai,
neracionalils ir brangis, taip pat ivertindama ir tai, kad jgyvendinus Teismy reforma bei sumazéjus
Sio teismo darbuotojy skaiéiui, pastatas biity per didelis teismo poreikiams, sidilo atlikti techninio
projekto korektlirg kei&iant projekto sprendinius ir mazinant pastato plota. Administracijai atlikus
paskai€iavimus pagal Pavyzdiniame pagrindiniy teismy pastaty ir patalpy projektavimo ir jrengimo
reikalavimy apraSe, patvirtintame Teisejy tarybos 2015m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 13P-16-(7.1.2.),
nustatytus teismo patalpy plotus, manytina, kad teismo poreikiams uztikrinti $iuo metu pakakty apie
1020 kv. m bendrojo ploto teismo pastato. SumaZinus teismo pastato plota iki nurodyto dydzio, taip
pat atsisakant projekte numatyty brangiy apdailos medziagy, supaprastinant pastato konstrukcijas ir
optimizuojant inZinerines sistemas, tadiau islaikant pastaty energetiSkai efektyvy ir funkcionaly,

preliminariais paskaitiavimais buty galima sutaupyti apie 20 proc. 1&8y. Toks sutaupymas leisty ne



tik efektyviai panaudoti valstybés investicijy lésas, bet ir grei¢iau pradéti jgyvendinti kitus teismy
pastaty statybos investicijy projektus. Taiau, atkreiptinas démesys, kad dél keitiamy pagrindiniy
pastato rodikliy turéty biiti kei¢iamas patvirtintas statinio techninis projektas ir i§ naujo gaunamas
statyba leidZiantis dokumentas, todél tikétina, kad realiis statybos darbai prasidéty tik 2016 m.
pradzioje.

Vadovaujantis tuo kas i$déstyta, Administracija prafo Teiséjy taryba pritarti Ukmergés
rajono apylinkés teismo pastato, Deltuvos g. 17A, Ukmergéje, statybos techninio projekto
sprendiniy keitimui, siekiant sumaZinti investicijy projekto verte ir pastatyti teismo optimalius

poreikius atitinkantj pastata.

4. Dél Silutés rajono apylinkes teismo.

Silutés rajono apylinkés teismas, pagal Teismy investicijy projekty rengimo ir derinimo
tvarkos apraSe, patvirtintame Teiséjy tarybos 2013 m. rugpjucio 2 d. nutarimu Nr. 13P-101-(7.1.2),
apraSyta teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio
remonto investicijy projekty nustatymo metodika, Administracijos yra jvertintas kaip turintis
didZiausia poreikj naujo pastato statybai arba rekonstrukeijai. Silutés rajono apylinkés teismas 2014
m. lapkricio 20 d. raste Nr. R-106 ,,Dél teismo pastato buklés™ informavo Administracija, kad atsirado
galimybé teismui perimti 1188,74 kv. m ploto pastata Silutés miesto centre, Lietuvininky g. 11, kartu
su suformuotu 0,1915 ha Zemés sklypu. Pastate anks&iau buvo isikiirusi Silutés turizmo ir paslaugy
verslo mokyklos, o dabar pastatas yra nebenaudojamas ir yra perduotas Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministerijai. Administracijos specialistams jvertinus sitloma pastata nustatyta,
kad jis galéty pilnai atitikti teismo poreikius patalpy plotui ir yra tinkamas pritaikyti teismo veiklai,
taCiau jam biitina pilna rekonstrukcija.

Siuo metu pastatas nebenaudojamas — atjungtos inZinerinés komunikacijos, i§leista $ildymo
sistema ir pastatas uZkonservuotas. Pastato valdytojy teigimu, taip paruosto pastato iSlaikymas
visi8kai nieko nekainuoja. Tagiau, siekiant apsaugoti pastatg nuo vagyséiu, jsilauzimy ir pan. biitina
irengti apsaugos signalizacija. Teiséjy tarybos BiudZeto ir investicijy komitetas 2015 m. vasario 13
d. vykusiame posédyje pritarée 4055 eury skyrimui pastato apsaugai i§ programos »leismy
centralizuotas apriipinimas* tre¢iosios priemonés.

Administracija siiilo Teiséjy tarybai pritarti dél pastato Lietuvininky g. 11, gilutéje,
perémimo Silutés rajono apylinkeés teismo reikméms, numatant sitlyti Sio pastato rekonstrukcijg
itraukti j Valstybés investicijy programa. Investicijy projektas galéty biiti pradétas 1gyvendinti nuo
2016 m.



5. Dél Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir Vilniaus miesto apylinkés teismui

priklausan¢io nekilnojamojo turto, esandio Basanavitiaus g. 35-3 ir Batoro g. 41. Vilniuje,

iSbraukimo i§ Atnaujinamo valstybés nekilnojamojo turto saraso.

Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir Vilniaus miesto apylinkés teismui
priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Basanavi&iaus g. 35-3 ir Batoro g. 41, Vilniyje (toliau —
Nekilnojamasis turtas), yra jtrauktas j atnaujinamo valstybés nekilnojamojo turto sarasa (toliau —
SgraSas), patvirtinta 2014 m. gruod¥io 23 d. nutarimu Nr. 1453 ,Dél Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 ,,Dél atnaujinamo valstybés nekilnojamojo turto
sarado patvirtinimo* pakeitimo®. Siame Sarase kaip atnaujinamas valstybés nekilnojamasis turtas
itrauktas Vilniaus miesto apylinkés teismo pastatas, esantis Laisvés pr. 79A, Vilniuje. Administracija,
vadovaudamasi 2014 m. balandZio 24 d. Teiséjy tarybos protokoliniu nutarimu, atliko teismy patalpy
poreikiy analizg ir 2014 m. rugséjo 4 d. kreipési j VI Turto banka rastu Nr. 4R-2396-(1.13) ,,Dél
atnaujinamo valstybés nekilnojamojo turto saraso keitimo* prasydama 1 Sgrasa jtraukti Zarasy rajono
apylinkeés teismo pastata vietoj Vilniaus miesto apylinkés teismo pastato, esan¢io Laisveés pr. 79A,
Vilniyje. Taciau dél tuo metu vykdomy VI Turto banko ir VI Valstybés turto fondo apjungimo
procediry Sis klausimas nebuvo nagrinéjamas.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. rugséjo 29 d. nutarimag Nr.1022 ,,Dél
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 328 »De€l atnaujinamo valstybés
nekilnojamojo turto sarado sudarymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo* nebeliko galimybés keisti
SqraSa, pakeiciant jame atnaujinimo valstybés nekilnojamojo turto objekta, todél nebeliko galimybés
vietoje Vilniaus miesto apylinkés teismo pastato, esanéio Laisves pr. 79A, Vilniuje, jtraukti kito
teismo pastato.

Nors ir néra galimybés SaraSe pakeisti atnaujinamo turto objekta, Lietuvos Respublikos
finansy ministerija Administracija skatina imtis priemoniy, kad i§ Sara3o kuo greidiau biity pasalintas
Vilniaus miesto apylinkés teismo pastato, esan¢io Laisvés pr. 79A, Vilniyje, turto atnaujinimo
projektas, kadangi yra patvirtintas valstybés kapitalo investicijy projektas. Pagal atnaujinamo
valstybés nekilnojamojo turto saraso sudarymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2011 m. geguzés 4 d. nutarimu Nr. 515, 3.1 punkty i Sgradg nejtraukiamas valstybés
nekilnojamasis turtas kuris jtrauktas j atitinkamy mety Valstybés investicijy programg ir kuriam
atnaujinti skirtos visos reikiamos lé3os. Todél, neisbraukus Nekilnojamojo turto i3 Sgrado kyla rizika,
kad nebus skirtos 1¢30s investicijy projekto jgyvendinimui.

Taip pat atkreiptinas démesys, kad pardavus Nekilnojamajj turtg ir VI Turto bankui sumokéjus
atlygi uZ valstybeés nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimg ir koordinavima rekonstrukcijai
galety likti iki 284 tikst. eury (apie 982 tiikst. Lt). UZ numatoma gauti sumg biity galima rekonstruoti
tik iki 230 kv. m. ploto teismo pastata, nors net ir maZiausiy rajony apylinkés teismy, kuriuose dirba

3 teis¢jai, bendrasis plotas yra apie 350 kv. m. Ivertinus tai, kad susidoméjimas $iuo Nekilnojamuoju



turtu yra nedidelis ir gali nepavykti jo greitai parduoti, tikétina, kad gaunamy 1é8y suma, skirta turto
atnaujinimui, bus dar mazesne, todél apskritai galima abejoti $io projekto nauda teismy sistemai.

Atsizvelgiant | tai, kas iSdéstyta, Administracija siiilo Teis¢jy tarybai pritarti dél
Nekilnojamojo turto iSbraukimo i§ Sarafo ir pavesti Administracijai pradéti vykdyti
procediiras dél Nekilnojamojo turto perdavimo valstybés reikméms.

PRIDEDAMA:

1. Teiséjy tarybos nutarimo ,,Dél Teiséjy tarybos 2013 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 13P-13-
(7.1.2) ,,Dél numatomy teismy pastaty statybos ir rekonstrukcijos projekty® pripaZinimo netekusiu
galios* projektas, 1 lapas.

2. Teiséjy tarybos protokolinio sprendimo projektas, 1 lapas.

3. Teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio

remonto investicijy projekty sarasas, 1 lapas.
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Projekta

TEISEJU TARYBA

NUTARIMAS

DEL TEISEJU TARYBOS 2013 M. VASARIO 19 D. NUTARIMO NR. 13P-13=(7.1.2)
»DEL NUMATOMU TEISMU PASTATU STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS
PROJEKTU“ PRIPAZINIMO NETEKUSIU GALIOS

2015 m. vasario d. Nr. 13P-
Vilnius

Teis¢jy taryba nutaria:
pripazinti Teiséjy tarybos 2013 m. vasario 19 d. nutarima Nr. 13P-13-(7.1.2) ,,Dél numatomu
teismy pastaty statybos ir rekonstrukeijos projekty” netekusiu galios.

Pirmininkas

Sekretorius



Projektas
TEISEJU TARYBA
Protokolinis sprendimas

2015 m. vasario d. Nr.
Vilnius

1. Pritarti Ukmergés rajono apylinkés teismo pastato, Deltuvos g. 17A, Ukmergéje,
statybos techninio projekto sprendiniy keitimui, siekiant sumazinti investicijy projekto verte ir
pastatyti teismo optimalius poreikius atitinkantj pastata.

2. Pritarti dél pastato Lietuvininky g. 11, Silutéje, perémimo Silutés rajono apylinkes
teismo reikméms, numatant sitilyti $io pastato rekonstrukcijg jtraukti j Valstybés investicijy
programa.

3. Pntarti dél Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir Vilniaus miesto
apylinkés teismui priklausan¢io nekilnojamojo turto, esandio Basanaviiaus g. 35-3 ir Batoro g.
41, Vilniuje , i8braukimo i§ atnaujinamo valstybés nekilnojamojo turto saraso, patvirtinto 2014
m. gruodzio 23 d. nutarimu Nr. 1453 ,,Dél Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. spalio 10
d. nutarimo Nr. 1082 ,,Dél atnaujinamo valstybés nekilnojamojo turto sgra$o patvirtinimo®
pakeitimo®,

4. Pritarti, kad PanevéZio teismy statybos ar rekonstrukcijos klausimy sprendimui,
atsizvelgiant | prioritetiniy teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo)
bei kapitalinio remonto investicijy projekty sarase nustatyta eile.

5. Pavesti Nacionalinei teismy administracijai:

5.1. Organizuoti Ukmergés rajono apylinkés teismo pastato, Deltuvos g. 17A,
Ukmerggje, statybos techninio projekto sprendiniy keitimo paslaugy pirkima.

5.2. Organizuoti pastato Lietuvininky g. 11, Silutéje, perémimo Silutés apylinkeés teismo
reikméms procediiras.

5.3. Pradéti vykdyti procediiras dél 3 punkte nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo
valstybés reikméms.

Posédzio pirmininkas



Teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto investicijy projekty sgrasas
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1 2 3 3 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16| 17 | 18| 19 |20 21 |22 23 24
1 |Siauliy apygardos teismo pastato Siauliuose, Dvaro g 83, rekonstravimas Vykdomas projektas
2 |Seimyniskiy PPP projektas (LAT, LApT ir VAT naujo pastato statyba Vykdomas projektas
3 |Ukmergés rajono apylinkés teismo pastato, Deltuves g.17, Ukmergéje, statyba Vykdomas projektas 1300
Vilniaus miesto apylinkest teismo pastato, Laisvés pr. 794, Vilniuje, . )
rekonstrukcija pritaikant jj Vilniaus apylinkés teismams (priestatas Vilniaus r. Patvirtintas projektas
4 |apylinkés teismui) 2600
Kauno miesto apylinkés teismo pastato Kaune, Laisves al. 103/ J.GruodZio g.12, Patvirtintas projektas
5 |[rekonstravimas
: Denginys ~ 1,5 Stenos
1 |Silutes rajono apylinkés teismo pastato statyba/rekonstrukcija 038 10,00 | 1205| 589 | 2671 | o000 | 735 | 3,28 [ 1917|19,47| 78,75 | 7,88 |-ta5 tanzsi<iof 6 [ N | 2 [ N | 8 [wn| 5| 31 | 58,04 | 1200
Denginys ~0,66
. 2] Sienos ~ 1,32 Langai
2 [Klaipedos apygardos teismas 031 042 | 1600] 000 | 2533 | 000 | 523 | 1385|1427 | 1499 21,7 | 2,17 >19 21 | N 2 N 6 | v | 5| 34 | 51,16 | 3000
Denginys ~ 0,44
Sienos ~ 1,0 Langai
3 |Panevézio apygardos teismas 030 462 | 1402 1,96 | 2777 | o000 | 403 | 1988 | 2645 2 50,5 | 5,08 <19 9| A | o] N 4 | v | 4| 17 | 49,82 | 2800
- Denginys ~0,77
Sienos ~ 1,0 Langai
4 |Zarasy rajono apylinkés teismo pastato Zarasuose, Séliy g.24/2, rekonstravimas | 0,67| 0,00 | 23,82 0,00 17,60 3,70 | 601 | 996 | 13,66 754 | 7,54 <19 61 N 4 N 4 | viN| 4 28 49,20 400
5 - 3G . g i Denginys ~ 0,25
Paneveézio miesto apylinkés teismo pastato Panevézyje, Respublikos g.25, Alitvaros ~ 1,05
5 |Rekonstnukeija 035| 1217 [ 1607 | 0,00 | 2192 | 1,54 | 4,54 | 17,31 | 31,02 31,02 43,88 | 4,39 Langai <1,9 7] A 0 A 0 |NV|4] n 46,41 | 2800
Denginys ~0,66
= Sienos ~ 0,83 Langai
6 |Kupiskio rajono apylinkés teismas 0,67| 000 [21,71| 000 | 1759 | 371 | 567 | 11,68 1538] 1538 | 423 | 423 <19 6| N | 2 A 4 |viN| 4| 26 | 45,61 | 400
i i Denginys ~0,25
] Sienos ~ 1,14 Langai
7 |Siauliy apygardos administracinis teismas 033| 000 | 11,48 7,03 | 2264 | 1,18 | 4,13 [ 1934 | 27,55} 28,93 | 13,1 | 1,31 <19 7| A 0 A 0 |VN| 4| 11 41,24 | 1100
; Denginys ~0,2 Sienos
8 |Kretingos rajono apylinkeés teismas 040| 800 [ 1502| 000 | 17,71 | 3,65 | 457 [ 17,16 | 2880} 28,80 | 12 | 1,20 | ~088 Lanaict9 | 7 | A | O N 4| Aol 1| 41,00 [ 600
=T Sienos ~ 0,83 Langai
9 |Visagino miesto apylinkes teismas 0,60 000 [11,99| 602 | 3139 | 000 | 653 | 736 [13,38] 1338 52 5,20 <19 16| A 0 A 0| VN| 4] 20 38,58 | 1100
" e . - , T Tenginys ~ 1,37
Jonavos rajono apylinkés teismo pastato Jonavoje, Vasario 16-osios g.3, i Sienos~0,31 Langai
10 [rekonstravimas 0,50 0,00 | 1656 | 0,00 | 3004 | 000 | 482 | 1588|1588} 1538 33,18 | 3,32 <19 9 | N | 2 N | 4 |vn| 4| 19| 38,20 | 1400

Pastabos:

indeksuojant apylinkiy teismy darbo sglygas taikomas koeficientas - 1;

indeksuojant apygardy ir apygardy administraciniy teismy darbo sglygas taikomas koeficientas 1,05;

indeksuojant Auk3éiausiojo, apeliacinio ir vyriausiojo administracinio teismo darbo sglygas taikomas koeficientas 1, 1.

A - atitinka reikalavimus

N - reikalavimy neatitinka

V/IN - ventiliacija nepakankama




