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DEL 2017 METAIS PLANUOJAMU IGYVENDINTI VALSTYBES INVESTICLJU
PROJEKTU

Nacionaliné teismy administracija (toliau — Administracija), vadovaudamasi Teismy
investicijy projekty rengimo ir derinimo tvarkos apraSo, patvirtino Teis¢jy tarybos 2013 m.
rugpjucio 2 d. nutarimu Nr. 13P-101-(7.1.2) 9 punktu, 2016 m. balandZio 1 d. teiké Teiséjy tarybai
planuojamy jgyvendinti 2017 m. valstybés investicijy projekty sarasa, kuriam Teis¢jy taryba pritaré.
Taciau atsizvelgdami j pasikeitusia situacijg deél vykdyto vie$ojo ir privataus sektoriy partnerystés
projekto ,,Vilniaus mieste veikian¢iy teismuy infrastrukttiros suklirimas ir priezitra® pakartotinai
teikiame derinti 2017 m. planuojamy jgyvendinti investicijy projekty sara$a (toliau — sara$as)
(pridedama).

Paaiskiname, kad nuo 2012 mety iki 2016 mety liepos ménesio Administracija, siekdama
- 18spresti Lietuvos Auk3¢iausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Vilniaus apygardos teismo ir
Administracijos veiklai tinkamy patalpy trikumg bei efektyvinti pastaty iSlaikymui skirty Iésy
panaudojima, vykdé vieSojo ir privataus sektoriy partnerystes projekta ,,Vilniaus mieste veikianc¢iy
teismy infrastruktiiros sukiirimas ir priezitira®. Taciau galutiniy tiekéjy pasitlymy kaina planuotajg
vir§ijo beveik du kartus, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes sudaryta VieSojo ir privataus sektoriy
partnerystés projekty komisija, atsizvelgusi 1 Finansy ministerijos nuomong, nepritaré tolimesniam
projekto vystymui. Todél Administracija vieSajj pirkima nutrauké. Kadangi minéty Institucijy
problemos liko neiSsprestos, Administracija inicijuoja ir sialo pritarti naujam investiciju
projektui ,,Vilniaus mieste veikianciu teismy pastato Vilniuje, Selmymsqu g. 28, statyba®. Sis
Projektas bitinas, siekiant i$spresti pagrindines Vilniaus apygardos teismo, Vilniaus rajono
apylinkés teismo ir Administracijos dél nepakankamo patalpy kiekio ir ploto kylan¢ias darbo
organizavimo problemas, deél kuriy nesudaromos tinkamos darbo salygos, neuZtikrinamas
kokybiskas vieSyjy paslaugy teikimas teismo procesy dalyviams, kitiems ] S$ias institucijas
besikreipiantiems asmenims, teismy savivaldos institucijoms. Pastebétina, kad jgyvendinus projekta
biity sprendziamas ir Lietuvos Auk$Ciausiojo Teismo patalpy poreikis — perkélus Vilniaus
apygardos teismg ] naujas patalpas, ] $iuo metu teismo valdomas patalpas jas suremontavus
planuojama perkelti Lietuvos Auk§c¢iausigjj Teisma, kuriam patalpy ploto uztekty.

Atkreipiame démesj, kad Vilniaus rajono apylinkeés teismo ir Vilniaus miesto apylinkés
teismo salygoms pagerinti yra vykdomas projektas ,,Vilniaus miesto apylinkés teismo pastato
Vilniuje, Laisves pr. 79A, rekonstravimas pritaikant pastata Vilniaus apylinkés (miesto ir rajono)
teismams™ (toliau — Vilniaus miesto apylinkeés teismy projektas). Administracija, atsizvelgdama j su
lgyvendama teismy reforma susijusius Vilniaus rajono apylinkés teismo veiklos, strukttiros, darbo
organizavimo pakeitimus, del kuriy Vilniaus apylinkés teismy pastaty projekte numatyti sprendimai
nebeatitiks biitiny minéto teismo poreikiy, sitilo projekto finansavima laikinai sustabdyti ir
koreguoti Vilniaus miesto apylinkés teismu projekto koncepcija. Pakoreguotas Vilniaus miesto
apylinkés teismy projektas buty skirtas tik Vilniaus miesto apylinkés teismo veiklos organizavimo
pagerinimui.




Pazymeétina, kad $iy mety birzelio — liepos ménesiais, ieskant alternatyvy teismy pastaty
statybos valstybés investicijy projektams, buvo 5 kartus kreiptasi | VI Turto bankg dél galimy
teismy darbo salygy gerinimo alternatyvy jvertinimo. Siauliy apylinkés, Sakiy rajono apylinkés ir
Kretingos rajono apylinkés teismai i VI Turto banka kreipési savo iniciatyva dél jy darbo salyey
pagerinimo, o Administracija papildomai kreipési dél Klaipédos apygardos ir Klaipédos apygardos
administracinio teismy bei visy PanevéZzio mieste esan¢iy teismy darbo salygy gerinimo galimybiy
ivertinimo. I§ visy 8iy kreipimysi tik Slauhq apylinkeés teismui buvo pasiiilyta nagrinéti patalpy
nuomos variantg, atsizvelgiant i tai, kad Siauliy mieste atsirado galimybé isinuomoti reikiamos
dydZio administracines patalpas. AtsiZzvelgusi i §§ VI Turto bankas sililymg ir teismo kreipimasi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybe pritaré tiksliniam 138 tiikst. eury finansavimui 2017 m. Siauliy
apylinkés teismo patalpy nuomos islaidoms padengti nuo 2017 m. vidurio.

VI Turto bankas, analizuodamas kity teismy darbo salygy gerinimo galimybes, savo
i8vadose pazyméjo, kad kity teismy naujy pastaty statyba ar rekonstrukcija galéty biiti vykdoma,
Jeigu teismy sistema galéty pasiiilyti pakankamos vertés nekilnojamojo turto, kurio pardavimo
VieSajame aukcione IéSomis bity galima finansuoti naujy projekty jgyvendinima Centralizuoto
turto valdytojo pagalba. Deja, tenka konstatuoti, kad $iuo metu teismy sistemoje néra pakankamai
nekilnojamojo turto, kurio pardavimo pajamos galéty padengti naujo projekto jgyvendinimo kagtus.

2017 m. Administracija planuoja jgyvendinti 7 investicijq projektus, i§ ju 3 testinius
projektus: , Efektyvumas, kokybé ir skaidrumas Lietuvos teismuose®, ,,Ukmerges rajono apylinkes
teismo pastato Ukmergéje, Deltuvos g. 17A, statyba®, Silutés rajono apylinkés teismo pastato
Silutéje, Lietuvininky g. 11 rekonstravimas® bei 4 naujus investicijy projektus: ,,Teismy
informaciniy sistemy plétra®, ,,Centralizuoty teismy apsaugos nuo kibernetinio poveikio ir veiklos
optimizavimo priemoniy sukirimas®, »Centralizuotos darbo uZmokes¢io sistemos jsigijimas® ir
Vilniaus mieste veikian¢iy teismy pastato Vilniuje, Se1myn1sk1q g. 28, statyba®.

[nformuojame, kad atnaujintas sgrasas rugpjucio 17-19 d. buvo teiktas Teiséjy tarybos
BiudZeto ir investicijy komiteto svarstymui, kuris pritaré sarafo atnaujinimui. PraSome Teiséjy
tarybos pritarti atnaujintam 2017 m. planuojamy jgyvendinti valstybés investiciju projektu
sarasui.
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(Originalas nebus siun¢iamas)




2017 METAIS PLANUOJAMU IGYVENDINTI VALSTYBES INVESTICIJU PROJEKTU

SARASAS
Igyvendinimo Bendra
Eilés .. ) .. terminai (m.) verté
Investicijy projekto pavadinimas _
Nr. s i (tukst.
pradzia pabaiga
eury)
L Efektyw.l.mas, kok){b.é: ir skaidrl.,unas Lietuvos teismuose 2012 2017 6001
(Norvegijos finansinis mechanizmas)
5 Ukmerggés rajono apylinkés teismo pastato Ukmergéje, 2013 2019 2483
Deltuvos g. 17A, statyba
3. Si-lutés_ r2_1j0n0 apylinkes teisrm.) pastato Silutéje, 2016 2020 1833
Lietuvininky g. 11, rekonstravimas
Vilni T oste veikianciu tei oo Vilnia
A \ 1.n1auim.1es e veikianciy teismy pastato Vilniuje, 2017 2021 18441
Seimyniskiy g. 28, statyba
5. Teismy informaciniy sistemy plétra 2017 2019 1060
6. Ce‘ntralizu?tq'teiS{nq aps‘augos.nuo kib.ernetinio poveikio ir 2017 2019 280
veiklos optimizavimo priemoniy sukiirimas
7. Centralizuotos darbo uzmokescio sistemos jsigijimas 2017 2018 310




